



RAPPORT D'ACTIVITE

Site Natura 2000 FR9101389

« Pic Saint-Loup »

Année 2016



Maître d'ouvrage :

Direction Départementale des Territoires et de la Mer de l'Hérault
Suivi de la démarche : Mathieu Péretti

Direction Régionale de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement de L-R
Suivi de la démarche : Nathalie Lamande

Animateur Natura 2000 :

Communauté de communes du Grand Pic Saint-Loup
Hôtel de communauté
25, allée de l'Espérance
34270 Saint-Mathieu-de-Trévières
Tel : 04.67.55.17.00
Mail : grandpicsaintloup@ccgpsl.fr

Crédits photographiques :

Communauté de communes du Grand Pic Saint-Loup



Table des matières

1- Préambule	5
2- Présentation du programme d'animation (1^{er} janvier au 31 décembre 2016)	7
3- Mise en œuvre des actions du Docob	9
1. Mise en œuvre des procédures de contractualisation du Docob	9
2. Mise en œuvre des actions d'information et de communication	12
3. Suivi de la mise en œuvre du Docob	14
4. Mise à jour du Docob	16
5. Veille environnementale	16
6. Relations avec les services de l'Etat	17
7. Etudes prévues au Docob	18

Annexes

Rapport d'activité – ZSC Pic Saint-Loup

Le Document d'Objectif du site Natura 2000 FR9101389 « Pic St Loup » a été validé par le Comité de Pilotage final du 5 juillet 2012 et approuvé par arrêté préfectoral n° DDTM34-2012-08-02534 du 27 août 2012

Depuis le Comité de pilotage du 5 décembre 2015, **la présidente du Copil est Véronique Tempier**, 1^{ère} vice-présidente de la Communauté de communes du Grand Pic Saint-Loup.

La structure animatrice est chargée d'établir un rapport annuel de son activité et de la mise en œuvre du Docob. Le présent document couvre la période du 1^{er} janvier 2016 au 31 décembre 2016.

1- Préambule

35 habitats naturels et semi-naturels ont été recensés sur le site dont 17 d'intérêt communautaire ou prioritaire.

Types d'habitats	Intitulé Natura 2000 de l'habitat	Code N2000	Surface / linéaire	Etat de conservation	Menaces	Priorité d'action
Habitats forestiers	Matorrals arborescents à Juniperus spp.	5210	500 ha	Bon	Fermeture	3
	Forêts à Quercus ilex et Quercus rotundifolia	9340	1710 ha	Bon à excellent	Incendie, Coupes	3
	Forêts-galleries à Salix alba et Populus alba	92A0	64 ha	Moyen à Bon	Coupes, baisse apports en eau	3
Habitats humides	Eaux oligo-mésotrophes calcaires avec végétation benthique à Chara spp.	3140	-	Bon ?	Destruction, pollution	3
	Mares temporaires méditerranéennes	*3170	Négligeable	Défavorable à Bon	Manque d'eau, comblement	1 bis
	Rivières des étages planitiaire à montagnard	3260	20.5 ha	Bon	Aménagements, coupes, baisse apports en eau	2
	Rivières permanentes méditerranéennes du Paspalo-Agrostidion	3280	< 0.5 ha	Bon ?	Aménagements, pollutions, fréquentation	3
	Rivières intermittentes méditerranéennes du Paspalo-Agrostidion	3290	8.6 ha	Bon	Aménagements, pollutions, fréquentation	3
	Sources pétrifiantes avec formation de travertins (Cratoneurion)	*7220	600 mètres	Bon	Baisse apports en eau, pollutions	1bis
Habitats agro-pastoraux	Pelouses rupicoles calcaires ou basiphiles	*6110	< 0.5 ha	Bon	Fréquentation localisée	3
	Pelouses sèches semi-naturelles à brome érigé (Mesobromion)	6210	54 ha	Moyen	Abandon fauche et pâturage, drainage, fertilisation et semis	1
	Parcours substeppiques de graminées et annuelles (pelouses à Brachypode rameux)	*6220	360 ha	Moyen	Fermeture et gyrobroyage	1
	Prairies humides méditerranéennes à grandes herbes	6420	18 ha	Défavorable à Moyen	Abandon fauche, drainage, fertilisation et semis	1
	Prairies de fauche de basse altitude	6510	21 ha	Défavorable à Moyen	Abandon fauche, fertilisation et semis	1
Habitats rocheux	Eboulis ouest-méditerranéens et thermophiles	8130	85 ha	Moyen à Bon	Fréquentation et fermeture	2
	Pentes rocheuses calcaires avec végétation chasmophytique	8210	30 ha	Bon, Déf localement	Fréquentation localisée	2
	Grottes non exploitées par le tourisme	8310	-	Défavorable	Fréquentation	1

1	pour les habitats naturels d'IC menacés par des altérations anthropiques ou une dynamique évolutive défavorable
1 bis	pour les habitats naturels d'IC prioritaires peu menacés ;
2	pour les habitats naturels d'IC dont l'état de conservation peut dépendre directement des activités humaines ;
3	pour les autres habitats naturels d'IC peu ou pas menacés.

Rapport d'activité – ZSC Pic Saint-Loup

Les campagnes de prospection de terrain ont permis de recenser 36 espèces animales d'intérêt communautaire dont 15 espèces les plus remarquables, car inscrites à l'annexe II de la Directive Habitat.

Nom de l'espèce d'intérêt communautaire	Code N2000	État de conservation	Menaces sur le site	Niveau d'enjeu sur le site
Barbeau méridional <i>Barbus meridionalis</i>	1138	Défavorable	Dégradation/artificialisation des berges et de la végétation rivulaire, mise en place de seuils/barrages Départ important de MES, pollutions Captages Espèces exotiques introduites	Très fort
Murin de Capaccini <i>Myotis capaccinii</i>	1316	Défavorable	Fréquentation grotte de l'Hortus	Fort
Rhinolophe euryale <i>Rhinolophus euryale</i>	1305	Défavorable	Fréquentation grotte de l'Hortus	Fort
Minioptère de Schreibers <i>Miniopterus schreibersii</i>	1310	Défavorable	Fréquentation grotte de l'Hortus	Fort
Blageon <i>Telestes souffia</i>	1131	Défavorable	Dégradation/artificialisation des berges et de la végétation rivulaire, mise en place de seuils/barrages Départ important de MES, pollutions Captages espèces exotiques introduites	Modéré à fort
Molosse de Cestoni <i>Tadarida teniotis</i>		Bon	Escalade lié à la mise en sécurité avec jointures et décollement d'écailles	Modéré
Petit murin <i>Myotis blythii</i>	1307	Défavorable	Fréquentation grotte de l'Hortus Rénovation du vieux bâti Fermeture des milieux, transformation des prairies de fauche Pesticides	Modéré
Damier de la succise <i>Euphydryas aurinia</i>	1065	Moyen	Réduction des surfaces prairiales, drainage, abandon fauche, fertilisation, semis et labours Pesticides	Modéré
Grand Rhinolophe <i>Rhinolophus ferrumequinum</i>	1304	Défavorable	Fréquentation des cavités Rénovation du vieux bâti Vermifuge du bétail	Modéré
Petit Rhinolophe <i>Rhinolophus hipposideros</i>	1303	Défavorable	Fréquentation des cavités Rénovation du vieux bâti	Modéré
Agrion de Mercure <i>Coenagrion mercuriale</i>	1044	Bon	Baisse possible de la régularité des écoulements	Faible
Cordulie à corps fin <i>Oxygastra curtisii</i>	1041	?	Baisse possible de la régularité des écoulements Coupes de ripisylve	Faible
Grand Capricorne <i>Cerambyx cerdo</i>	1088	Bon	Dégradation et coupes des boisements, incendies	Faible
Murin à oreilles échancrées <i>Myotis emarginatus</i>	1321	?	Coupe des arbres Rénovation du vieux bâti	Faible
Lucane cerf-volant <i>Lucanus cervus</i>	1083	a priori bon	Dégradation et coupes des boisements, incendies	Faible

2- Présentation du programme d'animation (1^{er} janvier au 31 décembre 2016)

Le programme d'animation 2016 est composé des actions suivantes :

1. Mise en œuvre de la contractualisation

Pour les MAEC :

- ✓ Recenser les bénéficiaires potentiels de MAEC
- ✓ Assister techniquement à l'élaboration des MAEC
- ✓ Assister administrativement à l'élaboration des MAEC
- ✓ Suivi, évaluation et renouvellement des MAEC
- ✓ Encadrement des prestataires

Hors MAEC

- ✓ Recenser les bénéficiaires potentiels de contrat
- ✓ Assister techniquement à l'élaboration des contrats
- ✓ Assister administrativement à l'élaboration des contrats
- ✓ Recenser les signataires de la Charte
- ✓ Suivi des signataires de la Charte

2. Mise en œuvre des actions d'information et de communication

- ✓ Informer et sensibiliser les acteurs du territoire
- ✓ Participer aux PNA
- ✓ Communiquer via Internet, des articles, des communiqués de presse
- ✓ Initier et contribuer aux échanges avec d'autres animateurs
- ✓ Assurer une présence de terrain

3. Suivi de la mise en œuvre du Docob

- ✓ Mise en œuvre du Docob
- ✓ Renseignements de l'outil SUDOCO
- ✓ Rapport annuel d'activité
- ✓ Organisation du Copil
- ✓ Etablissement de la programmation financière
- ✓ Rechercher des financements complémentaires

4. Mise à jour du Docob

- ✓ Analyser les évolutions du contexte

5. Veille environnementale

- ✓ Information et conseils aux communes
- ✓ Information et suivi des projets dans le cadre de l'évaluation des incidences

Rapport d'activité – ZSC Pic Saint-Loup
Du 1^{er} janvier au 31 décembre 2016

6. Relation avec les services de l'Etat

- ✓ Réunion préparatoire, financière et administrative
- ✓ Relations Etat

7. Etudes prévues au Docob

- ✓ Suivi Hortus
- ✓ Etude petit bâti
- ✓ Etude Lamalou
- ✓ Etude du fonctionnement hydraulique de la plaine

3- Mise en œuvre des actions du Docob

1. Mise en œuvre des procédures de contractualisation du Docob

Nombre de jours affectés à l'action : 24 jours

Se répartissant comme suit :

Pour les MAEC :

- ✓ Recenser les bénéficiaires potentiels de MAEC : 2 jours
- ✓ Assister techniquement à l'élaboration des MAEC : 2 jours
- ✓ Assister administrativement à l'élaboration des MAEC : 1 jour
- ✓ Suivi, évaluation et renouvellement des MAEC : 2 jours
- ✓ Encadrement des prestataires : 1 jour

Hors MAEC

- ✓ Recenser les bénéficiaires potentiels de contrat : 5 jours
- ✓ Assister techniquement à l'élaboration des contrats : 1 jour
- ✓ Assister administrativement à l'élaboration des contrats : 1 jour
- ✓ Recenser les signataires de la Charte : 6 jours
- ✓ Suivi des signataires de la Charte : 3 jours

Travail réalisé : en régie et prestataire (CEN LR)

Nombre de jours réalisés pour cette action : 6.3125 jours

Différence jours prévus/jours réalisés : 17.6875 jours

Du fait du congé maternité de l'animatrice Natura 2000, toutes les actions prévues en 2016 n'ont pu être mises en œuvre (en particulier celles liées à la Charte). Une seule nouvelle charte a été signée en 2016 avec un Club local de spéléologie.

Concernant les MAEC, malgré le soutien technique d'un prestataire peu de MAEC ont été signées. Ce phénomène s'explique en partie par les retards de paiement pris sur les signataires 2015, phénomène qui a démotivé certains agriculteurs.

RECENSER LES BENEFICIAIRES DES MAEC		NOMBRE DE JOURS PREVUS : 2 JOURS			
Descriptif de l'action	Contact tel, terrain, mail avec exploitants agricoles				
Date	2016 : 01/12	Temps passé	0.25 j	Coût	50 €
Action réalisée	<input checked="" type="checkbox"/> En régie AT ou TA	<input type="checkbox"/> Par prestataire :			
Annexes	Néant				
NOMBRE DE JOURS REALISES : 0.25 JOUR					
DIFFERENCE JOURS PREVUS/REALISES : 1.75 JOURS					

ASSISTER ADMINISTRATIVEMENT A L'ELABORATION DES MAEC		NOMBRE DE JOURS PREVUS : 1 JOUR			
Descriptif de l'action	Contact tel, terrain, mail avec exploitants agricoles				
Date	2016 : 11/01 ; 04/02 ; 08,22 et 29/03 ; 04/10 ; 01, 08,15,16 et 19/12	Temps passé	1.9375 j	Coût	387.5 €
Action réalisée	<input checked="" type="checkbox"/> En régie AT ou TA	<input type="checkbox"/> Par prestataire :			
Annexes	Néant				
NOMBRE DE JOURS REALISES : 1.9375 JOURS					
DIFFERENCE JOURS PREVUS/REALISES : +0.1875 JOURS					

Rapport d'activité – ZSC Pic Saint-Loup
Du 1^{er} janvier au 31 décembre 2016

ASSISTER TECHNIQUEMENT A L'ELABORATION DES MAEC		NOMBRE DE JOURS PREVUS : 2 JOURS			
Descriptif de l'action	Contact tel, mail avec exploitants agricoles, réunions				
Date	2016 : 05/02 ; 05/12	Temps passé	0.625 j	Coût	125 €
Action réalisée	<input checked="" type="checkbox"/> En régie AT ou TA	<input type="checkbox"/> Par prestataire :			
Annexes	Néant				
NOMBRE DE JOURS REALISES : 0.5 JOUR					
DIFFERENCE JOURS PREVUS/REALISES : -1.5 JOURS					

ENCADREMENT DES PRESTATAIRES		NOMBRE DE JOURS PREVUS : 1 JOUR			
Descriptif de l'action	Contact tel, terrain, mail avec exploitants agricoles				
Date	2016 : 01/02 ; 27/10	Temps passé	0.3125 j	Coût	62.5 €
Action réalisée	<input checked="" type="checkbox"/> En régie AT ou TA	<input type="checkbox"/> Par prestataire :			
Annexes	Annexe 1 : Facture du CEN LR				
NOMBRE DE JOURS REALISES : 0.3125 JOUR					
DIFFERENCE JOURS PREVUS/REALISES : +0.6875 JOUR					

SUIVI, EVALUATION ET RENOUVELLEMENT DES MAEC		NOMBRE DE JOURS PREVUS : 2 JOURS			
Descriptif de l'action	Contact tel, terrain, mail avec exploitants agricoles				
Date	2016 : 06 et 08/01 ; 01/07	Temps passé	0.4375 j	Coût	87.5 €
Action réalisée	<input checked="" type="checkbox"/> En régie AT ou TA	<input type="checkbox"/> Par prestataire :			
Annexes	Néant				
NOMBRE DE JOURS REALISES : 0.4375 JOUR					
DIFFERENCE JOURS PREVUS/REALISES : +1.5625 JOURS					

SUIVI, EVALUATION ET RENOUVELLEMENT DES CONTRATS		NOMBRE DE JOURS PREVUS : 0 JOUR			
Descriptif de l'action	Réunion et échange concernant la grotte de l'Hortus				
Date	2016 : 06/01 ; 01/02	Temps passé	0.5 j	Coût	100 €
Action réalisée	<input checked="" type="checkbox"/> En régie AT ou TA	<input type="checkbox"/> Par prestataire :			
Annexes	Néant				
NOMBRE DE JOURS REALISES : 0.5 JOUR					
DIFFERENCE JOURS PREVUS/REALISES : -0.5 JOUR					

ASSISTER TECHNIQUEMENT A L'ELABORATION DES CONTRATS		NOMBRE DE JOURS PREVUS : 2 JOURS			
Descriptif de l'action	Contact tel, mail				
Date	2016 : 15/06 ; 11, 18 et 20/07 ; 29/08 ; 13 et 15/09 ; 07, 08 et 09/11	Temps passé	2.3125 j	Coût	4625.5 €
Action réalisée	<input checked="" type="checkbox"/> En régie AT ou TA	<input type="checkbox"/> Par prestataire :			
Annexes	Annexe 3 : Extrait du mémoire technique du contrat du CEN LR				
NOMBRE DE JOURS REALISES : 1.5 JOURS					
DIFFERENCE JOURS PREVUS/REALISES : + 0.5 JOUR					

Rapport d'activité – ZSC Pic Saint-Loup
Du 1^{er} janvier au 31 décembre 2016

RECENSER LES BENEFICIAIRES DES CONTRATS		NOMBRE DE JOURS PREVUS : 5 JOURS			
Descriptif de l'action	Echanges téléphoniques et mails				
Date	2016 : 17/06	Temps passé	0.25 j	Coût	50 €
Action réalisée	<input checked="" type="checkbox"/> En régie AT ou TA		<input type="checkbox"/> Par prestataire :		
Annexes	Néant				
NOMBRE DE JOURS REALISES : 0.25 JOUR					
DIFFERENCE JOURS PREVUS/REALISES : +4.75 JOURS					

RECENSER LES SIGNATAIRES DE LA CHARTE		NOMBRE DE JOURS PREVUS : 6 JOURS			
Descriptif de l'action	Echanges téléphoniques et mails concernant la signature de la charte				
Date	2016 : 11 et 19/01	Temps passé	0.25 j	Coût	50 €
Action réalisée	<input checked="" type="checkbox"/> En régie AT ou TA		<input type="checkbox"/> Par prestataire :		
Annexes	Annexe 2: Charte spéléo signée par le CLPA				
NOMBRE DE JOURS REALISES : 0.25 JOUR					
DIFFERENCE JOURS PREVUS/REALISES : +5.75 JOURS					

SUIVI DES SIGNATAIRES DE LA CHARTE		NOMBRE DE JOURS PREVUS : 3 JOURS			
Descriptif de l'action	Réunion et échange concernant la grotte de l'Hortus				
Date	2016 : 01/02	Temps passé	0.375 j	Coût	75 €
Action réalisée	<input checked="" type="checkbox"/> En régie AT ou TA		<input type="checkbox"/> Par prestataire :		
Annexes	Néant				
NOMBRE DE JOURS REALISES : 0.375 JOUR					
DIFFERENCE JOURS PREVUS/REALISES : +2.625 JOURS					

Rapport d'activité – ZSC Pic Saint-Loup
Du 1^{er} janvier au 31 décembre 2016

2. Mise en œuvre des actions d'information et de communication

Nombre de jours affectés à l'action : 18 jours

Se répartissant comme suit :

- ✓ Informer et sensibiliser les acteurs du territoire : 7 jours
- ✓ Participer aux PNA : 1 jour
- ✓ Communiquer via Internet, des articles, des communiqués de presse : 6 jours
- ✓ Initier et contribuer aux échanges avec d'autres animateurs : 3 jours
- ✓ Assurer une présence de terrain : 1 jour

Travail réalisé : en régie

Nombre de jours réalisés pour cette action : 3.4995 jours

Différence jours prévus/jours réalisés : 14.5005 jours

Du fait du congé maternité de l'animatrice Natura 2000, toutes les actions prévues en 2016 n'ont pu être mises en œuvre.

INFORMER ET SENSIBILISER LES ACTEURS DE TERRITOIRE		NOMBRE DE JOURS PREVUS : 5 JOURS			
Descriptif de l'action	Contact tel, terrain, mail...				
Date	2016 : 11/01 ; 01 et 05/02 ; 14 et 15/06 ; 23, 26 et 28/09 ; 07, 19 et 20/12	Temps passé	1.125 j	Coût	225 €
Action réalisée	<input checked="" type="checkbox"/> En régie AT ou TA	<input type="checkbox"/> Par prestataire :			
Annexes	Néant				
NOMBRE DE JOURS REALISES : 1.125 JOURS					
DIFFERENCE JOURS PREVUS/REALISES : 3.875 JOURS					

PARTICIPER AUX PNA		NOMBRE DE JOURS PREVUS : 1 JOUR			
Descriptif de l'action	Réunion PNA				
Date	2016 : 21/01	Temps passé	0.5 j	Coût	100 €
Action réalisée	<input checked="" type="checkbox"/> En régie AT ou TA	<input type="checkbox"/> Par prestataire :			
Annexes	Annexe 4 : Feuille de présence Copil Chiroptères				
NOMBRE DE JOURS REALISES : 0.5 JOURS					
DIFFERENCE JOURS PREVUS/REALISES : 0.5 JOURS					

ASSURER UNE PRESENCE DE TERRAIN		NOMBRE DE JOURS PREVUS : 1 JOUR			
Descriptif de l'action	Présence de terrain				
Date	2016 : 06/10	Temps passé	0.5 j	Coût	100 €
Action réalisée	<input checked="" type="checkbox"/> En régie AT ou TA	<input type="checkbox"/> Par prestataire :			
Annexes	Annexe 5 : Photographie de la sortie de terrain				
NOMBRE DE JOURS REALISES : 0.5 JOURS					
DIFFERENCE JOURS PREVUS/REALISES : 0.5 JOURS					

Rapport d'activité – ZSC Pic Saint-Loup
Du 1^{er} janvier au 31 décembre 2016

COMMUNIQUER VIA INTERNET, DES ARTICLES, DES COMMUNIQUES DE PRESSE		NOMBRE DE JOURS PREVUS : 6 JOURS			
Descriptif de l'action	Rédaction d'articles, documents...				
Date	2016 : 20 et 25/01 ; 21,22 et 29/06 ; 25/07 ; 17/08 ; 01/09 ; 12/10	Temps passé	1.3745 j	Coût	274.90 €
Action réalisée	<input checked="" type="checkbox"/> En régie AT ou TA		<input type="checkbox"/> Par prestataire :		
Annexes	Annexe 6 : Actualité sur le site Internet : un club local de spéléologie signe la charte Natura 2000 Annexe 7 : Article journal CCGSPL Article 8 : Extrait du site Internet				
		NOMBRE DE JOURS REALISES : 1.3745 JOURS			
		DIFFERENCE JOURS PREVUS/REALISES : 4.6255 JOURS			

Rapport d'activité – ZSC Pic Saint-Loup
Du 1^{er} janvier au 31 décembre 2016

3. Suivi de la mise en œuvre du Docob

Nombre de jours affectés à l'action : 18 jours

Se répartissant comme suit :

- ✓ Mise en œuvre du Docob : 6 jours
- ✓ Renseignements de l'outil SUDOCO : 2 jours
- ✓ Rapport annuel d'activité : 2 jours
- ✓ Organisation du Copil : 3 jours
- ✓ Etablissement de la programmation financière : 2 jours
- ✓ Rechercher des financements complémentaires : 3 jours

Travail réalisé : en régie

Nombre de jours réalisés pour cette action : 18.1875 jours

Différence jours prévus/jours réalisés : -0.1875 jours

Du fait de la charge importante en temps de travail des tâches administratives (demandes de subventions, éléments techniques à formaliser par mail...), ces actions sont celles pour lesquelles les estimations ont été respectées malgré l'absence de l'animatrice Natura 2000. C'est en particulier sur l'élaboration des dossiers financiers (demande de subvention ou de paiement) que la charge de travail est la plus importante.

SUIVI ET MISE EN ŒUVRE DES ACTIONS		NOMBRE DE JOURS PREVUS : 6 JOURS			
Descriptif de l'action	Contact mail, téléphonique, rédaction notes...				
Date	2016 : 20, 22, 28 et 29/01 ; 02, 04, 10 et 11/02 ; 13, 14, 15, 20, 21, 23, 27, 28, 29 et 30/06 ; 01, 13, 21 et 25/07 ; 29, 30 et 31/08 ; 02, 12, 14, 15, 19, 20,21,22 et 28/09 ; 03, 10, 11, 12, 14, 18,19,20,21, 24, 25, 26 et 27/10 ; 02, 03, 07, 09, 14, 17,28 et 29/11 ; 05, 06, 07, 12, 15 et 19/12	Temps passé	9.65575 j	Coût	1931.15 €
Action réalisée	<input checked="" type="checkbox"/> En régie AT ou TA	<input type="checkbox"/> Par prestataire :			
Annexes	Annexe 9 : Compte rendu de réunion sur le projet d'étude de gestion patrimoniale du Lamalou, de la Buèges et de l'Aveze Annexe 10 : Convention piège photo				
NOMBRE DE JOURS REALISES : 9.65575JOURS					
DIFFERENCE JOURS PREVUS/REALISES : -3.65575 JOURS					

SUDOCO		NOMBRE DE JOURS PREVUS : 2 JOURS			
Descriptif de l'action	Remplir Sudoco				
Date	2016 : 04 et 29/01 ; 11/02 ; 21/06 ; 07 et 28/07 ; 13 et 26/09 ; 03/10 ; 22/11	Temps passé	0.84375 j	Coût	168.75 €
Action réalisée	<input checked="" type="checkbox"/> En régie AT ou TA	<input type="checkbox"/> Par prestataire :			
Annexes	Néant				
NOMBRE DE JOURS REALISES : 0.84375 JOUR					
DIFFERENCE JOURS PREVUS/REALISES : 1.15625 JOURS					

Rapport d'activité – ZSC Pic Saint-Loup
Du 1^{er} janvier au 31 décembre 2016

RAPPORT D'ACTIVITE		NOMBRE DE JOURS PREVUS : 2 JOURS			
Descriptif de l'action	Remplir le rapport d'activité				
Date	2016 : 29/01 ; 11/02 ; 21/06 ; 28/07 ; 13/09 ; 03/10 ; 22/11	Temps passé	0.8125 j	Coût	162.50€
Action réalisée	<input checked="" type="checkbox"/> En régie AT ou TA	<input type="checkbox"/> Par prestataire :			
Annexes	Néant				
NOMBRE DE JOURS REALISES : 0.8125 JOURS					
DIFFERENCE JOURS PREVUS/REALISES : 1.1875 JOURS					

ETABLISSEMENT DE LA PROGRAMMATION FINANCIERE		NOMBRE DE JOURS PREVUS : 2 JOURS			
Descriptif de l'action	Remplir les formulaires, demande de devis...				
Date	2016 : 04, 06, 13, 14 et 18/01 ; 02, 08 et 10/02 ; 13, 17, 21, 28, 29, 30/06 ; 04, 11 et 12/07 ; 26, 27, 29, et 30/09 ; 14, 17, 18 et 26/10	Temps passé	4.3125 j	Coût	862.5 €
Action réalisée	<input checked="" type="checkbox"/> En régie AT ou TA	<input type="checkbox"/> Par prestataire :			
Annexes	Néant				
NOMBRE DE JOURS REALISES : 4.3125 JOURS					
DIFFERENCE JOURS PREVUS/REALISES : -2.3125 JOURS					

COPIL		NOMBRE DE JOURS PREVUS : 3 JOURS			
Descriptif de l'action	CR du Copil de 2015, rédaction invitation				
Date	2016 : 06/01 ; 14, 24, 25 et 26/10 ; 16, 21,22,28,29 et 30/11 ; 06/12	Temps passé	1.9375 j	Coût	387.5 €
Action réalisée	<input checked="" type="checkbox"/> En régie AT ou TA	<input type="checkbox"/> Par prestataire :			
Annexes	Néant				
NOMBRE DE JOURS REALISES : 1.9375 JOURS					
DIFFERENCE JOURS PREVUS/REALISES : 1.0625 JOURS					

RECHERCHER DES FINANCEMENTS COMPLEMENTAIRES		NOMBRE DE JOURS PREVUS : 2 JOURS			
Descriptif de l'action	CR du Copil de 2015				
Date	2016 : 22/06 ; 23/09 ; 03/10	Temps passé	0.625 j	Coût	125 €
Action réalisée	<input checked="" type="checkbox"/> En régie AT ou TA	<input type="checkbox"/> Par prestataire :			
Annexes	Néant				
NOMBRE DE JOURS REALISES : 0.625 JOURS					
DIFFERENCE JOURS PREVUS/REALISES : 1.375 JOURS					

Rapport d'activité – ZSC Pic Saint-Loup
Du 1^{er} janvier au 31 décembre 2016

4. Mise à jour du Docob

Nombre de jours affectés à l'action : 2 jours

Se répartissant comme suit :

- ✓ Analyser les évolutions du contexte : 2 jours

Nombre de jours réalisés pour cette action : 0 jour

Différence jours prévus/jours réalisés : 2 jour

Il n'y a pas eu de mise à jour sur ce Docob en 2016.

5. Veille environnementale

Nombre de jours affectés à l'action : 6 jours

Se répartissant comme suit :

- ✓ Information et conseils aux communes : 4 jours
- ✓ Information et suivi des projets dans le cadre de l'évaluation des incidences : 2 jours

Travail réalisé : en régie

Nombre de jours réalisés pour cette action : 1.4375 jours

Différence jours prévus/jours réalisés : 4.5625 jours

Peu de temps est voué à la veille environnementale sur le site « Pic Saint-Loup » car les missions sont souvent menées en parallèle avec l'animation du site « Hautes Garrigues du Montpelliérais ».

INFORMATION ET CONSEIL AUX COLLECTIVITES		NOMBRE DE JOURS PREVUS : 4 JOURS			
Descriptif de l'action	Entretien tel, mail...				
Date	2016 : 25/01 ; 08/02 ; 13/06 ; 18 et 26/07 ; 31/08 ; 07 et 08/11 ; 19/12	Temps passé	1.4375 j	Coût	287.5 €
Action réalisée	<input checked="" type="checkbox"/> En régie AT ou TA	<input type="checkbox"/> Par prestataire :			
Annexes	Néant				
		NOMBRE DE JOURS REALISES 1.4375 JOURS			
		DIFFERENCE JOURS PREVUS/REALISES : 4.875			

Rapport d'activité – ZSC Pic Saint-Loup
Du 1^{er} janvier au 31 décembre 2016

6. Relations avec les services de l'Etat

Nombre de jours affectés à l'action : 4 jours

Se répartissant comme suit :

- ✓ Réunion préparatoire, financière et administrative : 2 jours
- ✓ Relations Etat : 2 jours

Travail réalisé : en régie

Nombre de jours réalisés pour cette action : 1.0625 jours

Différence jours prévus/jours réalisés : 2.9375 jours

Peu de temps est voué aux relations avec les services de l'Etat sur le site « Pic Saint-Loup » car les missions sont souvent menées en parallèle avec l'animation du site « Hautes Garrigues du Montpelliérais ».

REUNION PREPARATOIRE, FINANCIERE ET ADMINISTRATIVE		NOMBRE DE JOURS PREVUS : 2 JOURS			
Descriptif de l'action	Entretien tel, mail...				
Date	2016 : 12/01 ; 20/07	Temps passé	0.5625 j	Coût	112.5 €
Action réalisée	<input checked="" type="checkbox"/> En régie AT ou TA		<input type="checkbox"/> Par prestataire :		
Annexes	Néant				
NOMBRE DE JOURS REALISES : 0.5625 JOURS					
DIFFERENCE JOURS PREVUS/REALISES : 1.4375 JOURS					

RELATIONS ETAT		NOMBRE DE JOURS PREVUS : 2 JOURS			
Descriptif de l'action	Entretien tel, mail...				
Date	2016 : 26/01 ; 09/02 ; 20/10 ;22/11	Temps passé	0.5 j	Coût	100 €
Action réalisée	<input checked="" type="checkbox"/> En régie AT ou TA		<input type="checkbox"/> Par prestataire :		
Annexes	Néant				
NOMBRE DE JOURS REALISES : 0.5 JOURS					
DIFFERENCE JOURS PREVUS/REALISES : 1.625 JOURS					

Rapport d'activité – ZSC Pic Saint-Loup
Du 1^{er} janvier au 31 décembre 2016

7. Etudes prévues au Docob

Nombre de jours affectés à l'action : 11 jours

Se répartissant comme suit :

- ✓ Suivi Hortus : 1 jour
- ✓ Etude petit bâti : 2 jours
- ✓ Etude Lamalou : 4 jours
- ✓ Etude du fonctionnement hydraulique de la plaine : 4 jours

Travail réalisé : en régie et prestataire (GCLR)

Nombre de jours réalisés pour cette action : 4.0625 jours

Différence jours prévus/jours réalisés : 6.9375 jours

L'étude des chiroptères dans le bâti a été sous-évaluée en termes de charge de travail préparatoire à l'étude. Pour celle du suivi de l'Hortus, il n'y a pas eu de jours directement liés à l'étude mais uniquement du temps considéré comme « mise en œuvre du Docob ».

ETUDE PETIT BATI		NOMBRE DE JOURS PREVUS : 1 JOUR			
Descriptif de l'action	Contact propriétaire, accompagnement prestataire, communication...				
Date	2016 : 18, 24, 25, 26 et 27/05 ; 03, 06, 22 et 29/06 ; 04, 06, 14,15 et 21/07	Temps passé	4.0625 j	Coût	812.5 €
Action réalisée	<input checked="" type="checkbox"/> En régie AT ou TA	<input type="checkbox"/> Par prestataire :			
Annexes	Annexe 11: Communication préalables à l'étude « petit bâti », ETUD08 Annexe 12 : Photographies préalables à l'étude « petit bâti » Annexe 13: Photographies d'un comptage de l'étude « petit bâti », ETUD08				
NOMBRE DE JOURS REALISES : 4.0625 JOURS					
DIFFERENCE JOURS PREVUS/REALISES : -3.0625JOURS					

Mise en œuvre des processus de contractualisation

Annexe 1 : Facture prestation du CEN LR pour MAEC

DE

MÉMOIRE DE DEPENSES 16-066

Conservatoire d'espaces naturels
du Languedoc-Roussillon
Immeuble la Thèbes
26 allée de Mycènes
34000 Montpellier
Tél. 04 67 02 21 28 Fax 04 67 58 42 19
RICE L-R 13485 00800 08913751645 88
N° SIRET : 384 643 938 00051
Code APE : 9104Z
N° TVA Intracommunautaire FR38 384 643 938

le 28 octobre 2016

Page 1

A

Monsieur le Président
Communauté de Communes Grand Pic Saint-Loup
Hôtel de la Communauté
25, allée de l'Espérance
34270 Saint-Mathieu-de-Trévières
à l'attention de M Thleny ALIGNAN

Références à rappeler : CCGPSL ANIM DOCOB PAEC 2016
Engagement n° 16DST-0097
Objet de l'opération :
Accompagnement pour l'animation du DOCOB et du PAEC
des sites Natura 2000 Pic Saint-Loup FR8101389
et Hautes Garrigues du Montpelliérain FR9112004

Observations de clauses particulières :

DESCRIPTIF	Quantité en jours	Prix unitaire (€)	PRIX TOTAL (€)
Dans le cadre de la convention de partenariat signée entre les 2 structures			
- Concertation avec les éleveurs pour la signature de 6 MAEC (présentation des enjeux, aide à l'autodiagnostic...) - 1,5 j/MAEC	9,0	475,00	4 275,00
- Participation et échange au sein du PAEC avec les autres animateurs SIP	3,0	475,00	1 425,00
- Echange avec la Communauté de communes Grand Pic St Loup	2,0	475,00	950,00
MONTANT net de taxes (€)			6 650,00

Le CEN L-R n'est pas assujéti à la TVA pour cette opération, dans le cadre d'une convention de partenariat avec la CCGPSL.

Facture certifiée sincère et véritable, conforme aux documents comptables, arrêtée pour un montant de :
six mille six cent cinquante euros
en votre aimable règlement,

Conservatoire d'Espaces Naturels
du Languedoc-Roussillon (CEN L-R)
Immeuble la Thèbes
26 allée de Mycènes
34000 Montpellier
Tél. 04 67 02 21 28 - Fax. 04 67 58 42 19
Courriel: cenlr@cenlr.org
Web : www.cenlr.org
Siret : 384 643 938 00051 - APE : 9104Z

Remise le 14/11/2016
n° 2934

Rapport d'activité – ZSC Pic Saint-Loup
Du 1^{er} janvier au 31 décembre 2016

Annexe 3 : Extrait du mémoire technique du contrat du CEN LR

Contrat Natura 2000 « Non agricole Non forestier »
Chantier de restauration de prairies humides



Bénéficiaires :
Conservatoire d'espaces naturels du Languedoc-Roussillon

Mémoire explicatif



Prairies du bassin de Londres. M. Klasczewski, CEN L-R, 2009

- 1 -

Contrat Natura 2000 « Non agricole Non forestier »
Chantier de restauration de prairies humides

• Objectifs de gestion

1. Zone « S1 »


Objectif opérationnel 1	Chantier d'entretien des milieux ouverts par gyrobroyage ou débroussaillage léger		
Principes généraux de l'action	Bûcheronnage et dessouchage des souches de frênes, puis, broyage des rémanents et export. Le BRF (Broyat Ramséal Fragmenté) sera livré à des maraichers voisins et valorisés dans leur itinéraire productif. Pour respecter la sensibilité du site (portance...), ces travaux seront réalisés à l'aide de petit matériel thermique manuel (tronçonneuse, débroussailluse à dos...). Pour le dessouchage, nous utiliserons un système <i>chèvre</i> palan manuel d'une puissance de traction de 2T. Cette action concerne les « Prairies humides méditerranéennes à hautes herbes » et les « Pelouses du <i>Mesobromion</i> ».		
Période d'intervention	Fin de Printemps 2017	Moyens techniques	Tronçonneuse, broyeur, système <i>chèvre</i> palan manuel (2T).
		Coût de la prestation	Cf. Tableaux prévisionnel
Code N. 2000 de l'action	A32305R	Financement	Etat/ FEADER
Résultats attendus	<ul style="list-style-type: none"> ➔ Restaurer les pelouses et prairies envahies par les frênes ; ➔ Conserver ces habitats remarquables ; ➔ Favoriser les espèces patrimoniales inféodées à ces milieux. 		

- 7 -


• Habitats et/ou espèces d'intérêt communautaire concernés :

Les secteurs envisagés pour le contrat abritent 4 habitats d'intérêt communautaire, tous d'intérêt patrimonial « fort » :

- Les pelouses du *Mesobromion* (code 6210) ; intérêt patrimonial DOCOB : FORT
- Les prairies de fauche méditerranéennes (6510) ; intérêt patrimonial DOCOB : FORT
- Les prairies humides méditerranéennes à hautes herbes (6420) ; intérêt patrimonial DOCOB : FORT
- Les forêts-galeries à *Populus alba* et *Salix alba* (92A0) ; intérêt patrimonial DOCOB : FORT.



L'état de conservation de ces habitats d'intérêt communautaire a été jugé « défavorable à moyen » du fait du développement important des frênes sur les habitats ouverts et « moyen » sur les forêts galeries du fait de la faible maturité du peuplement.




- 5 -

Contrat Natura 2000 « Non agricole Non forestier »
Chantier de restauration de prairies humides

5. Zone « S5 »

Objectif opérationnel 1	Entretien des ripipylves, de la végétation des berges et enlèvement raisonné des embâcles		
Principe généraux de l'action	Cette action consiste en un étiage des frênes en têtard. Les branches coupées seront exportées et valorisées avec la population locale en bois de chauffage. Cette action concerne les « forêts méditerranéennes de frênes ».		
Période d'intervention	Printemps 2017	Moyens techniques	Tronçonneuse
		Coût de la prestation	Cf. Tableaux prévisionnel
Code N. 2000 de l'action	A32311R	Financement	Etat/ FEADER
Résultats attendus	<ul style="list-style-type: none"> ➔ Conservation et entretien de ce port en têtard ; ➔ Augmentation de la capacité d'accueil de la faune ciblée. 		

• Localisation et description des actions de gestion









- 3 -

Mise en œuvre des actions d'information et de communication

Annexe 4 : Feuille de présence Copil PNA Chiroptères du 21 janvier

Comité de Pilotage du Plan Régional d'Actions Chiroptères – 21 janvier 2016

Lieu : DREAL LR – site de Richier, 58 avenue Marie de Montpellier -salle de conférence du 3ème étage, Montpellier (34)

Nom	Prénom	Organisme	Signature
ROBIQUET	Antoine	GCLR	
CARRÉ	Blondine	GCLR	
COURVAULT	Laurent	PNR HL	
BERTON	Julie	PNRHL	
REMY	Bénéguet	CO Gard	
PICART	Martin	SHGG	
GENET	Virginie	PNR DE LA NARBONNAISE	
TOUBUS	Victoria	Syndicat Mixte de gestion du Salajou	
BERNARD	Pauline	CEN LR / RNR gorges du Gardon	
FRAISSARD	Grille	LPO 34	
YRLES	Lucie	LPO 34	
PERETTI	Mathias	DDTM 34	
TOUTAIN	Carole	SPICG	
AZEMA	Julien	CAHM	
CENARCHIANO	Clément	Les Écologistes de l'Éuzière	

Annexe 5 : Photographies de la sortie terrain du 06/10/2016



Annexe 6 : Actualité sur le site Internet : un club local de spéléologie signe la charte Natura 2000

Dernières actualités

Un club local de spéléologie signe la charte Natura 2000
26/01/2016

Un club local de spéléologie signe la charte Natura 2000
26/01/2016

Une nouvelle lettre d'information Natura 2000
13/01/2016

Une nouvelle lettre d'information Natura 2000
13/01/2016

Des chasseurs toujours engagés
22/12/2015

Des chasseurs toujours engagés
22/12/2015

Les comités de pilotage se sont réunis
01/12/2015

Les comités de pilotage se sont réunis
01/12/2015

Un éleveur équin pour le concours prairies fleuries 2015
16/11/2015

Un éleveur équin pour le concours prairies fleuries 2015
16/11/2015

Retrouvez toutes nos actualités

Accueil » Un club local de spéléologie signe la charte Natura 2000

Un club local de spéléologie signe la charte Natura 2000

Date de l'actualité: 26/01/2016

En décembre 2014, les acteurs d'activités de pleine nature, via leurs comités départementaux, avaient souhaité s'engager dans la préservation des habitats et espèces en signant la charte Natura 2000 ; les spéléologues faisaient partis de de ces premiers signataires.

Aujourd'hui c'est un club local basé à Montpellier, le Club Loisirs et Plein Air (CLPA) section spéléologie, qui a souhaité montrer son engagement. Comme le CLPA le précise sur son site Internet « *le Karst accueille et fait vivre notre passion ; hélas sa faune cavernicole a trop souffert de l'ignorance des hommes et des préjugés* ». Or, la charte Natura 2000 est un outil qui répond en partie à la remarque du CLPA. Elle permet d'échanger sur les enjeux des cavités de notre territoire, de mettre en place un calendrier de visite des grottes en fonction des périodes les moins perturbantes pour les chauves-souris et d'avoir un lien direct avec les animateurs Natura 2000.

C'est donc naturellement que le CLPA a souhaité signer la charte Natura 2000 le 19 janvier 2016 en présence du président du Comité départemental de Spéléologie qui a, pour sa part, renouvelé son engagement en re-signant la charte.

Cette nouvelle version de la Charte, signée par le Comité et le CLPA, a un calendrier de sensibilité des cavités qui a été affiné grâce aux études qui ont pu être menées dans le cadre de Natura 2000.

Si vous souhaitez avoir des informations sur la spéléologie et le Club Loisir et Plein Air, n'hésitez pas à vous rendre sur leur site internet : <http://speleoclpa.free.fr/>

Pour consulter la Charte vous pouvez la télécharger en cliquant sur ce lien.



Formulaire de contact

Vous pouvez nous laisser un message en utilisant le formulaire de contact

Connexion Contact Mentions Légales Plan du site

Annexe 7 : Extrait du journal de la CCGPSL

environnement

Des chauves-souris en Grand Pic Saint-Loup



Colonies de Grandis Rhinolophus

L'été, à la tombée de la nuit, de petits mammifères volants chassent les moustiques et autres insectes : ce sont les chauves-souris. Les légendes et autres histoires totalement erronées perdurent, mais non ces petits animaux ne se nourrissent pas de sang et ne se coincent pas dans les cheveux ! En France, les chauves-souris sont insectivores et se nourrissent notamment d'insectes nuisibles pour les cultures (dans les oliveraies, les rizicultures, les vergers, etc.).

La Communauté de communes, animatrice du site Natura 2000 du Pic Saint-Loup qui vise, entre autres, à la préservation des chauves-souris, a mené une étude cet été sur le bassin de Londres en partenariat avec le Groupe Chiroptères Languedoc-Roussillon. Le but était de prospecter dans les bâtiments pour définir l'état de conservation de la population locale de chauves-souris, d'informer et de conseiller les propriétaires pour une bonne cohabitation avec ces petits animaux, et éventuellement d'accompagner ceux de ces propriétaires qui souhaitent faire des travaux.

Si certains ont été ravis d'apprendre des naturalistes que leurs bâtiments hébergeaient des chauves-souris, d'autres n'ont pas souhaité que leur bâtiment soit prospecté, et l'étude ne s'est donc pas faite sur l'intégralité du site Natura 2000.

Les premiers résultats de cette étude seront connus cet automne, mais d'ores et déjà un nouveau bâtiment, plus récent que ceux prospectés sur le bassin de Londres, a été repéré comme nouveau site accueillant des chauves-souris : l'hôtel de la Communauté de communes du Grand Pic Saint-Loup à Saint-Mathieu-de-Trévières.

Merci aux bénévoles du Groupe Chiroptères Languedoc-Roussillon et aux propriétaires qui ont participé à cette étude et bienvenue aux chauves-souris !



Pour plus d'informations, vous pouvez contacter l'animatrice Natura 2000 à la Communauté de communes, ou le Groupe Chiroptères Languedoc-Roussillon (1/04 67 05 83 36).
Vous pouvez également vous rendre sur le site Natura 2000 groupechiropteres2000.fr

Suivi de la mise en œuvre du Docob

Annexe 09 : Compte rendu de réunion sur le projet d'étude de gestion patrimoniale du Lamalou, de la Buèges et de l'Aveze



COMPTE RENDU

Réunion sur le Projet d'Etude de Gestion patrimonial du Lamalou, de la Buèges et de l'Aveze

- **Date** : Jeudi 22 septembre 2016
- **Lieu** : CCVH- Gignac
- **Présents** : Nadine Bosc (Agence de l'Eau RMC), Mathieu Peretti (DDTM34), Corine Roumagnac (CD34), Aurélie Thibaut (CCGPSL), Fabienne Ribo (CCVH), Antony Meunier (SMBFH)

Présentation du contexte du projet et des enjeux des 3 cours d'eau concernés


Cf présentation ci-après Compte rendu

Discussion sur le portage de l'étude

MO	Avantages	Inconvénients	Conditions	Discussion en réunion
Co – MO CCVH/CCGPSL (et SIVU /GLV)	- Mesures N2000 à atteindre - MO local/intérêt des élus	- Plusieurs MO à coordonner	- Accord entre les MO/Conventions	Convention entre CCVH et CCGPSL sur partage mission des 2 sites N2000 ne leur permettant pas de lever des subventions pour le même projet
SMBFH	- Objectifs DCE/SAGE à atteindre - Un seul MO facilité de mise en œuvre	- Projet trop local (le SMBFH intervient peu) - Non prioritaire (plan de charge, budget,...)	- Implication des élus locaux - Selon Évolution compétence en lien avec GEMAPI	Etude non prioritaire mais si appel à projet agence de l'eau avec subvention à 80 %, pourquoi pas selon coût étude mais pas avant 2018 et selon évolution des compétences "
MO multiple : chaque structure concernée réalise une partie de l'étude selon ses compétences	- Implication de tous les acteurs → coopération intéressante - Certains thème peuvent être réalisé en interne donc moins coûteux.	- Pas le même niveau prioritaire pour tous les acteurs donc délai hétérogène - Nécessite une très bonne coordination entre les acteurs et différentes études	- Bonne organisation - Convention entre les différents acteurs	Possible mais trop compliqué à gérer et coordonner
DREAL	La DREAL pourrait dans certains cas particuliers (complexité administratives par exemple) être maître d'ouvrage			
La CCGPSL	Dans le cadre de l'appel à projet Agence de l'Eau, la collectivité si elle le souhaite pourrait porter seul l'étude sur l'ensemble du territoire sans l'Aveze car tout le BV Buèges et celui du Lamalou font partie de son périmètre.			

** Après retour réunion et discussion avec Christophe Vivier*

Annexe 10 : Convention piège photographique



CONVENTION D'AUTORISATION D'USAGE DE PIEGES PHOTOGRAPHIQUES SUR LES PARCELLES PROPRIETES DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES

Entre :

La Communauté de Communes du Grand Pic Saint-Loup,
Hôtel de la Communauté, 25 Allée de l'Espérance – 34270 Saint-Mathieu-de-Trévières,
représentée par son Président en exercice, Monsieur Alain BARBE, autorisé aux présentes par
délibération du Conseil Communautaire en date du 06 mai 2014, devenue exécutoire du fait de sa
transmission en Préfecture le 07 mai 2014,
Ci-après dénommée « **La Communauté** »,

D'UNE PART,

Et :

Messieurs Nicolas GAIDET et Tanguy DAUFRESNE,
Nicolas GAIDET, 51 rue du Prieuré, 34270 SAINT JEAN DE CUCULLES
Tanguy DAUFRESNE, 316 rue de Casseyrols, Résidence l'Hermitage, 34080 MONTPELLIER
Ci-après dénommée "**Les Chercheurs**",

D'AUTRE PART,

Exposé des motifs :

La Communauté de Communes du Grand Pic Saint-Loup est propriétaire de plusieurs parcelles sur la commune de Mas de Londres aux lieux dits la Fraicinède et la Jasse.

Ces sites sont traversés par des ruisseaux affluents du Lamalou et hébergent, de ce fait, une biodiversité remarquable attachée aux zones humides et aux cours d'eau. Il est à noter que la Communauté de Communes du Grand Pic Saint-Loup a conventionné avec le Conservatoire des Espaces Naturels du Languedoc Roussillon pour une mission d'accompagnement de gestion de ces espaces.

Un programme de recherche conduit par des chercheurs locaux a permis de mettre en évidence la présence sur les propriétés communautaires de la loutre (*Lutra lutra*) espèce protégée en France et inscrite à l'annexe II de la directive européenne Habitats à l'origine de la désignation des sites Natura 2000. Afin de mieux connaître cette espèce et sa répartition, les chercheurs souhaiteraient avoir accès aux parcelles dont la Communauté de communes est propriétaire afin d'y installer des pièges photographiques.


La présente convention a pour objet de définir les conditions dans lesquelles la Communauté de communes du Grand Pic Saint-Loup autorise la mise en place de ces équipements de capture d'image automatique sur ces parcelles.

Communauté de communes du Grand Pic Saint-Loup.

Hôtel de la Communauté, 25 Allée de l'Espérance, 34270 Saint Mathieu de Trévières - ☎ : 04.67.55.17.00.

Veille environnemental

Annexe 11 : Communication sur l'étude « petit bâti » : ETUD08



Avis de recherche

*Notre-Dame-de-Londres, Rouet, Valflaunès, Mas-de-Londres,
Saint-Martin-de-Londres, Saint-Mathieu-de-Trévières,
Cazevielle, Saint-Jean-de-Cuculles*

Des chauves-souris dans votre grenier, cave ou autre bâti ?



Vous pouvez contacter le
GCLR : 07.68.67.10.90
gclr@asso-gclr.fr

les 11 et 12 juin 2016

*Inventaires au porte-à-porte réalisés par les bénévoles
de l'association dans le but d'étudier les gîtes des
chauves-souris du site Natura 2000 Pic Saint-Loup.*



Notre-Dame-de-Londres Deux jours d'inventaire des chauves-souris

Ce week-end, sur le site Natura 2000 Pic-Saint-Loup.

Dans le cadre du site Natura 2000 Pic-Saint-Loup, la Communauté de communes Grand-Pic-Saint-Loup organise un inventaire des chauves-souris sur les communes du périmètre, et notamment sur Notre-Dame-de-Londres. Des inventaires sont prévus le samedi 11 et le dimanche 12 juin prochains. L'objectif de cette étude est d'identifier les endroits abritant des colonies de chauves-souris, en particulier le bâti.

Des équipes de bénévoles à l'affût

Durant ce week-end, des équipes de bénévoles iront à la rencontre des propriétaires de bâtiments potentiellement favorables (combles, caves, pièces abandonnées, etc.). Les chauves-souris peuvent vivre dans des grottes, mais certaines espèces trouvent refuge dans des lieux plus chauds et favorables à l'élevage de leurs petits en été comme les greniers, combles, granges, etc.



■ Certaines espèces trouvent refuge dans les combles ou les granges.

Ces animaux, pourtant bien utiles à l'homme, puisqu'ils sont des régulateurs naturels des insectes, souffrent de leur impopularité et sont aujourd'hui en danger. Chacun peut contribuer à les protéger, en permettant aux bénévoles de les observer et de prodiguer des conseils pour permettre une bonne cohabitation avec ces

petits mammifères.

► **Les personnes** ayant vu des chauves-souris dans leur grenier, leur cave ou leur bâti, peuvent contacter Julien Penvern au Groupe Chiroptères du Languedoc-Roussillon : gclr@asso-gclr.fr ou 07 68 67 10 90.

Contes ML : 06 11 77 30 94 + midilibre.fr

Annexe 12 : Photographies préalables à l'étude « petit bâti » : ETUD08



Annexe 13 : Photographies d'un comptage de l'étude « petit bâti »





Rapport d'activité – ZSC Pic Saint-Loup
Du 1^{er} janvier au 31 décembre 2016

